

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Prazo de Execução da Obra: 120 dias

Encargos Sociais = 113,52% (HORA) 72,51% (MÊS)

Sinapi PRAÇA : GOIÁS REF. COLETA : 01/2014

Área Total da Obra : 337,19 m²

Portaria nº. 2.296 do MARE DOU Decreto nº 92.100

Data : Maio de 2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
01.00.000	SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS	197,60	100,00%			
			197,60			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	#REF!	100,00%			
			#REF!			
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	#REF!	60,00%	40,00%		
			#REF!	#REF!		
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	#REF!		40,00%	40,00%	20,00%
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	#REF!		30,00%	30,00%	40,00%
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	#REF!		30,00%	30,00%	40,00%
			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	#REF!				100,00%
			#REF!	#REF!		#REF!
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			-	-	-	-
	RESUMO DO ORÇAMENTO	#REF!				
	TOTAL DAS ETAPAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	PERCENTUAL DAS ETAPAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!