

CRONOGRAMA FISICO DE EXECUÇÃO		2017								2018							
		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FER	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
META	ATIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Atividades preparatórias/planejamento																
	1.1 Reunião de apresentação	X															
	1.2 Mapeamento de talhado das áreas de plantio	X															
	1.3 Seminário + planejamento projeto	X															
	1.4 Contratação Consultoria Plantio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.5 Contratação Consultoria Comunicação	X	X	X			X	X		X	X			X	X	X	X
	1.6 Compra de equipamento	X															
	1.7 Instalação de viveiro	X															
	1.8 Contratação de viverista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Plantio inicial - Ano 1																
	2.1 Preparo do solo com calcário e pó de rocha		X														
	2.2 Preparo das linhas de plantio de mudas: adubação e abertura dos berços						X										
	2.3 Plantio manual de mudas e sementes na linha das mudas							X									
	2.4 Plantio mecanizado de adubação verde							X									
	2.5 Manutenção do Plantio - manejo da adubação verde (roçar e direcionar o material orgânico para linha da árvore)									X							
	2.6 Cobertura da linha das mudas com material orgânico (poda triturador da cidade)									X							
	2.7 Realizar aceiro		X														
	2.8 Realizar cercamento		X														
3	Plantio Final - Ano 2																
	3.1 Roçada das entrelinhas e preparo do solo									X							
	3.2 Preparo das novas linhas de plantio de mudas: adubação+Pó de rocha e abertura dos berços									X							
	3.3 Plantio das mudas + semnetes e cobertura do solo com poda triturada									X							
	3.4 Replantio de mudas nas linhas estabelecidas no primeiro ano									X							
	3.5 Plantio mecanizado de adubação verde e sementes de árvores									X							
	3.6 Cobertura da linha das mudas com material orgânico (poda triturada)										X						
	3.7 Realização de aceiro													X			
4	Monitoramento/Avaliação																
	4.1 Monitoramento dos plantios/semearura													X			
	4.2 Elaboração de relatórios			X				X			X			X			X
	4.3 Seminário final do projeto																X
	4.4 Realização de dia de campo																X
	4.5 Visitas guiadas alunos das escolas		X					X			X			X			X