



Ponto de venda	Processo número
0	0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

☐ URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

1 - IDENTIFICAÇÃO

programa	0,00	Modalidade:
proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO		CPF ou CGC: PREFEITO MUNICIPAL
empreendimento (nome):PRAÇA DE EVENTOS		endereço:
construtora		CGC
responsável técnico: HERMES LIMA JUNIOR		CAU e CPF: CPF. 256.564.678-05

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EXECULTADOS PELA PREFEITURA	0,00	0,00		LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EXECULTADOS PELA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$26.169,31	8,04		0,00	0,00	26.169,31	26.169,31	0,00	26.169,31
2	PLAY GROUND /QUADRA/ILUMINAÇÃO/ PERGOLADO	R\$34.352,03	10,55		0,00	0,00	0,00	0,00	34.352,03	34.352,03
3	DIVERSOS	R\$210.699,34	64,74		0,00	0,00	105.400,00	105.400,00	105.299,34	210.699,34
4	BDI 20%	R\$54.244,14	16,67		0,00	0,00	27.122,00	27.122,00	27.122,14	54.244,14

09-abr-15

Data

HERMES LIMA JUNIOR

Arg. Urb.-CAU: 61760-1

CPF. 256.564.678-05

Responsável Técnico

ALAN GONÇALVES BARBOSA

CPF:273.662.601-00

PREFEITO MUNICIPAL

Proponente