



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás
 Secretaria de Obras Serv. Urbano e Transportes
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
LOCAL:	VÁRIAS RUAS E AVENIDAS - SETORES PLANA					
CIDADE:	ALTO PARAÍSO DE GOIÁS					
DATA:	25/05/2017					
TABELA	TABELA DA AGETOP - T130	ABRIL	2017	T130 COM DESONERAÇÃO		
TEMPO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS						
VALOR DA OBRA (R\$):						
ITENS	ATIVIDADES	VALORES				
		%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
000001	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 113.744,60	R\$ 39.810,61	R\$ 17.061,69	R\$ 28.436,15	R\$ 28.436,15
		100,00	35,00	15,00	25,00	25,00
000002	TERRAPLANAGEM RESTAURAÇÃO	R\$ 145.267,96	R\$ 50.843,79	R\$ 21.790,19	R\$ 36.316,99	R\$ 36.316,99
		100,00	35,00	15,00	25,00	25,00
000003	MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 181.779,89	R\$ 63.622,96	R\$ 27.266,98	R\$ 45.444,97	R\$ 45.444,97
		100,00	35,00	15,00	25,00	25,00
000004	SERVISOS PRELIMINARES	R\$ 217.059,98	R\$ 75.970,99	R\$ 32.559,00	R\$ 54.265,00	R\$ 54.265,00
		100,00	35,00	15,00	25,00	25,00
000005	TERRAPLENAGEM (TSD)	R\$ 43.512,23	R\$ 15.229,28	R\$ 6.526,84	R\$ 10.878,06	R\$ 10.878,06
		100,00	35,00	15,00	25,00	25,00
000006	PAVIMENTAÇÃO (TSD)	R\$ 685.540,36	R\$ 239.939,13	R\$ 102.831,05	R\$ 171.385,09	R\$ 171.385,09
		100,00	35,00	15,00	25,00	25,00
000007	MATERIAL BETUNINOSO	R\$ 197.711,55	R\$ 69.199,04	R\$ 29.656,73	R\$ 49.427,89	R\$ 49.427,89
		100,00	35,00	15,00	25,00	25,00
000008	MEIO FIO	R\$ 235.804,77	58.951,19	58.951,19	58.951,19	58.951,19
		100,00	25,00	25,00	25,00	25,00



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás
 Secretaria de Obras Serv. Urbano e Transportes
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

000009	MEIO FIO	R\$ 188.254,25	47.063,56		47.063,56		47.063,56		47.063,56	
		100,00	25,00		25,00		25,00		25,00	
TOTAL: VALORES SIMPLES		R\$ 2.008.675,60	R\$ 660.630,56		R\$ 343.707,24		R\$ 502.168,90		R\$ 502.168,90	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 660.630,56		R\$ 1.004.337,80		R\$ 1.506.506,70		R\$ 2.008.675,60	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			33%		50%		75%		100%	
VALOR DA PARCELA (R\$)										
			1º MÊS	R\$ 660.630,56	2º MÊS	R\$ 343.707,24	3º MÊS	R\$ 502.168,90	4º MÊS	R\$ 502.168,90
							TOTAL		2.008.675,60	