



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
843723/2017	843723/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	Construção de uma quadra coberta de esportes no Distrito de São	Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Alto Paraíso de Goiás.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
1.	Construção de uma quadra coberta de esp	298.250,78	% Período:	18,31%	48,39%	33,30%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	19.592,59	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	9.752,75	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.371,59	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES/BASES	9.733,40	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	101.534,55	% Período:	23,44%	76,56%										
1.6.	FECHAMENTO/ALAMBRADO	32.560,57	% Período:		50,81%	49,19%									
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.007,75	% Período:	16,39%	0,91%	82,70%									
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	67.014,39	% Período:		55,04%	44,96%									
1.9.	PINTURA	26.859,19	% Período:			100,00%									
1.10.	PROTEÇÃO SPDA	6.542,29	% Período:			100,00%									
1.11.	APARELHAMENTO	11.130,21	% Período:		59,47%	40,53%									
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.151,50	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 298.250,78			%:	18,31%	48,39%	33,30%									
Período:	Repasse:	44.625,11		117.954,29	81.170,60										
	Contrapartida:	9.977,86		26.373,75	18.149,17										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	54.602,97		144.328,04	99.319,77										
Acumulado:	%:	18,31%		66,70%	100,00%										
	Repasse:	44.625,11		162.579,40	243.750,00										
	Contrapartida:	9.977,86		36.351,61	54.500,78										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	54.602,97		198.931,01	298.250,78										

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS/GO
Local

segunda-feira, 29 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL SILVA FERNANDES
CREA/CAU: 16894/D-DF
ART/RRT: 0720190003989 (CREA/DF)