

Nº do CT	Proponente/T	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Grau de Sigilo
	PREFEITUR	ALTO PARAÍSO DE GOIÁS -GO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	Aprovação (data)

Operação	Programa/Modalidade/Ação
☐ Financiamento	☒

Discriminação										Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
Item	Descição	Repasse		Contrapartida				Total			
		R\$	%	Próprios	(%)	Outros	(%)	Total %	R\$		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	97,50%	-	2,50%	-	0,00%	2,50%	-		
1.2	TRABALHOS EM TERRA	-	97,50%	-	2,50%	-	0,00%	2,50%	-		
1.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	50.632,67	97,50%	1.298,27	2,50%	-	0,00%	2,50%	51.930,94		
1.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	-	97,50%	-	2,50%	-	0,00%	2,50%	-		
1.5	PAREDES E DIVISORIAS	22.784,35	97,50%	584,21	2,50%	-	0,00%	0,00%	23.368,56		
1.6	COBERTURAS E PROTEÇÕES	47.582,67	97,50%	1.220,07	2,50%	-	0,00%	0,00%	48.802,74		
1.7	REVESTIMENTOS / FORRO	45.950,00	97,50%	1.178,21	2,50%	-	0,00%	0,00%	47.128,20		
1.8	PAVIMENTAÇÃO / DIVERSOS	42.699,65	97,50%	1.094,86	2,50%	-	0,00%	0,00%	43.794,51		
1.9	INSTALAÇÕES E APARELHOS	39.590,45	97,50%	1.015,14	2,50%	-	0,00%	0,00%	40.605,59		
1.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	15.077,55	97,50%	386,60	2,50%	-	0,00%	0,00%	15.464,15		
1.11	VIDROS, ESPELHOS E BANCADAS	9.209,47	97,50%	236,14	2,50%	-	0,00%	0,00%	9.445,61		
1.12	PINTURA	31.267,88	97,50%	801,74	2,50%	-	0,00%	0,00%	32.069,62		
1.13	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.054,96	97,50%	78,33	2,50%	-	0,00%	0,00%	3.133,29		
1.14	LIMPEZA DA OBRA	498,87	97,50%	12,79	2,50%	-	0,00%	0,00%	511,66		
1.15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.353,47	97,50%	83,84	2,50%	-	0,00%	0,00%	3.353,47		
		-		-	0,00%	-		0,00%	-		
		311.701,97	97,50%	7.990,21	2,50%	-	0,00%	0,00%	319.608,34		

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO, 10/11/2014

Local/Data

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

ALAN GONÇALVES BARBOSA

Nome do Prefeito e da Cidade/UF

la
l