

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Ponte Rio das Cobras - Extensão 8,50m

CIDADE: Alto Paraiso de Goiás - Fazenda Bona Espero

23/03/2015

FONTE: Planilha Orçamentária

Pág. 1/1

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO	%	1º ETAPA	2º ETAPA	TOTAL
1.0	MATERIAL	62,76	24.450,00	24.500,00	48.950,00
2.0	MÃO DE OBRA	37,24	14.500,00	14.550,00	29.050,00
TOTAL SIMPLES			38.950,00	39.050,00	78.000,00
TOTAL ACUMULADO			38.950,00	78.000,00	78.000,00

Alto Paraiso de Goiás, 23 de março de 2015.

Hermes Lima Junior
Arquiteto e Urbanista - CAU 61.760